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Présent Absent Diffusion

OPAC de I'Oise
Tél: 03 4479 50 50

Fax:03 44 06 39 09

MAITRISE D'CEUVRE

M.DEL RIO fdelrio@opacoise.fr X X
M. LEMOINE plemoine@opacoise.fr X X
Mme GOAZIOU gg 2 ﬁ; ;g g? cgoaziou@opacoise.fr X X
M. MERLIN 06.32.91.04.42 amerlin@opacoise.fr X X X
Mme NICOLAS cnicolas@opacoise.fr % %
Mme TOUZARD 03.44.06.39.95 ctouzard@opacoise.fr X X

Mairie
Rue de Dieppe
60112 Milly-sur-Thérain
Tél:03.44.81.00.22

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC
Tél : 03.44.63.84.00

VILLE DE MILLY SUR THERAIN

GP ARCHITECTES M. GIRARD 03.44.54.68.67 girarde.gparchitectes@orange.fr X X X

Tél:03.44.54.68.67

Fax : 03 44 54 96 45 M. PERONNET 06.84.40.05.38 c.peronnet@gparchitectes.com X X %
Verdi Ingénierie Seine M. CALMELET 06.40.21.25.36 vcalmelet@verdi-ingenierie.fr % X %

Tél: 03 44 4826 50

Fax:03 44 48 18 21 Mme. CARETTE mmecarette@verdi-ingenierie.fr X X

Fax:03.44.53.03.97

MPHILIPPART 06.72.54.46.19 philippart.jj@orange.fr X X

M. COCAGNE 06.75.31.14.75 o ) X X
mairie.millysurtherain@wanadoo.fr

M. SMET 06.43.38.50.95 X X

M. VALETTE 0615285117

Jean-Luc.VALETTE@socotec.co

m X X

CETE APAVE
Tél: 03.44.45.28.36

M. EMORINE

jerome.emorine@apave.com
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN
CRN°15du 17/11/16

Intervenant

CRn° Contenu Pour le ,
concerné

Fax:06.11.85.12.66

M. RICHE bertrand.riche@fondasol.fr X X
FONDASOL
0322 446295
M. DUFOUR 06 15 88 67 56 marc.dufour@fondasol.fr X X
CONCESSIONNAIRES
VEOLIA EAU SEAO M. WALLOIS 06.12.17.10.96 arnold.wallois@veolia.com X X
ERDF / ENEDIS M. MONTFOURNY 06.63.16.13.10 mickael.monfourny@erdf-grdf.fr X X
ORANGE MKRAUZE 06.63.16.13.10 herve.krauze@orange.com X X
03.44.10.52.57 . —
CAB Mme GLORIEUX 06.22.44.3081 s.glorieux@beauvaisis.fr X X
ENTREPRISES
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS M. Sébastien NOREL 03 441030 66 X
NORD
RNT7 GARE - BP11 M. Eddy Demeester 06 85 08 66 10 Eddy.DEMEESTER@eiffage.com X X X
60 190 ESTREES SAINT DENIS
LOISELEUR M. LOISELEUR 03.44.71.08.01 loiseleur@groupeloiseleur.com X
44 rue Aristide Briand
BP 80003 i : .
M. JOUANIQUE 0672268179 cedricjouanique@Ioiseleurpaysage.com
60872 RIEUX cedex ) Q : que@ peysag X X
DEMATHIEU BARD M MONNIER 06.21.03.06.92 eric.monnier@demathieu-bard.fr X
Z.. de la Pilaterie Rue de la
Couture M MINEL 06.75.04.53.67 mickael.minel@demathieu-bard.fr X X
BP 14035 59704 MARCQ EN
BAROEUL Cedex M TINGRY cedric.tingry@demathieu-bard.fr X X
Tél:03.2832.67.43
PROCHAINE REUNION
16 01/12/2016 14h00 Sur site Réunion de chantier VRD

Les éléments en ROUGE sont ceux ajoutés dans le dernier compte rendu, en I'occurrence n°15

Le compte-rendu de chantier est considéré comme accepté sans réserve s’il n’a pas fait I'objet d’observation écrite avant ou pendant le rendez-vous de chantier
suivant,

R1: premier rappel,

R2 : deuxiéme rappel,

R3 : troisieme rappel. A l'issue du 3eme rappel, la relance est faite par courrier ; PM : Pour Mémoire
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN

CRN°15du 17/11/16

CRn®

Contenu

Pour le

Intervenant
concerné

OBJET DE

CR15

LA REUNION

Réunion de chantier.

L’objectif de la réunion est d’aborder I'ensemble des interrogations des interlocuteurs.

OBSERVATIONS SUR LE COMPTE RENDU PRECEDENT

CR15

Sans objet.

DOCUMENTS REMIS

CR15

CR15

VERDI => FONDASOL, ERDF, GRDF

Retransmission dernier planning EIFFAGE du 16.11.2016

EIFFAGE => VERDI, OPAC, GPA, FONDASOL

Rapport d'essais de plaque du 25/11/2016.

23/1

25/1

INFORMATIONS ET PIECES A FOURNIR

CR11

CR14

CR11

CR10

CR10

ERDF
Voir pour mise a jour des plans avec optimisation des coffrets CIBE / ReMBT - RAPPEL
EIFFAGE

Fournir les campagnes d'essais de plaques

Fournir plans et notes de calculs RECTOR des Poutres passerelle a SOCOTEC pour VISA. — RAPPEL / En
cours

Fournir les éventuelles mises a jour du dossier EXE de la passerelle a FONDASOL

Fournir proposition et fiche technique des murets techniques - En cours

BUREAU DE CONTROLE

Faire un retour sur le dossier de la passerelle

Sem. 43

ErDF

Eiffage
Eiffage

Eiffage
Eiffage

Socotec

SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER

CR3

CR14

ORDRES DE SERVICE

Les entreprises ont été notifiées par OS par 'OPAC le 18/04/2016.
EFFECTIFS/INTEMPERIES

Tableau de suivi des intempéries :

Date Motif intempéries
09/11/2016 Pluviométrie
10/11/2016 Pluviométrie
23/11/2016 Pluviométrie

PLANNING / AVANCEMENT DES TRAVAUX

Planning mis a jour le 16/11/2016:

AN 402 version du 14 02 17
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN
CRN°15du 17/11/16

CRn Contenu Pour le Intervenar’n
concerne
=l EIFFAGE
mouTe OPAC DE L'OISE / MILLY SUR THERAIN ‘
Création: 10/05/2016 Mis & jour le 16/11/2016
TRAVAUX I PSR, PSR ST SN T P T S S P S S | T S ST S | PR ST (S|
— e P> e Iy
——— A Reprise EIFFAGE au -
TTTT 18 i
- 1 pmvier _J
NN [T T T T T T T T T T[]
[TT1 [TITTTTTTITT I [TITTITTI T I I II T II I IIIITITITITITTIITTITT]
T
By . GNT sem. 48
fowertue partie intérieure I e s |
= H ]
ST, Fin des travaux de A
— substitution sem. 47 g | AH
— T T T A INEEE T
s _———
A REALISER AVANT TC EESEEEEESENEESEEEEEEEEES SESSENEEESE EENEENEEENEEEEN
Interversion des prestations de tranchée commune avec les plates formes batiments.
CR11 EIFFAGE rappelle qu'au vu des conditions difficiles sur site, le planning est amené a étre ajusté et a
évoluer.
Planning mis a jour le 20/10/2016 par EIFFAGE : PM
L’entreprise EIFFAGE sera fermée les semaines 52, 1 et 2.
Dans un souci de coordination technique et de planning, la tranchée rue du Clos Alletete pour le PM
raccordement réseaux sera réalisée en 2°™ phase.
MISE A DISPOSITION / RECEPTION / DOE
CR11 La fin de la phase de viabilisation est envisagée pour début janvier 2017.
Réalisation des plates-formes dans I'emprise des batiments envisagée pour courant janvier (délais 2
semaines), soit un début des constructions pour fin janvier.
SOUS TRAITANCE
CR3 Dans le cas d'une sous-traitance, le titulaire transmettra la demande d’agrément du sous-traitant au PM TOUS
MOA. Le MOA dispose ensuite d’'un délai de 15 jours pour valider la demande d’agrément.
Tableau de suivi des sous traitants :
Titulaire Prestations Entreprise Inspection DC4
commune
CR3 EIFFAGE | Réalisation d’'une passerelle en béton armé BRUYERE FAIT TRANSMIS
EIFFAGE Assainissement sous vide BARRIQUAND FAIT TRANSMIS
D.I.C.T - ARRETES DE CIRCULATION - AUTORISATIONS DE VOIRIE - DEVIATIONS
NUISANCES RIVERAINS
CR16 Le riverain au 18 RUE DES PRES 60112 MILLY SUR THERAIN s’est plaint d'un ou de semi-remorques
stationnés devant chez lui, ne lui permettant pas de sortir de chez lui a 07h45 ni méme a 20h00.
Communiquer auprés des conducteurs pour éviter que ce genre de génes ne se reproduise. PM EIFFAGE
D.L.C.T.
CR3 Fournir une copie des récépissés de DICT a VERDI. PM EIFFAGE
ARRETES
La mairie demande que les livraisons ne cheminent pas par la déviation envisagée ci-dessous lors de la
CR11 L e . , PM Tous
réalisation de la tranchée commune rue du Clos Alletete.
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN
CRN°15du 17/11/16

Intervenant

CRn° Contenu Pour le ,
concerné

Pendant la réalisation de la tranchée commune rue du Clos Alletete, EIFFAGE indique que la fermeture

de la rue sera nécessaire (pour env. 1semaine maximum). Il devra étre envisagé la déviation suivante:
L R 3 =

CR4
. \“rl r ’ 4 ’Q.‘ b
CR3 Fournir les copies des demandes d'arrétés et demande de permissions de voirie. PM EIFFAGE

HYGIENE - SECURITE - INSTALLATIONS

INSTALLATIONS DE CHANTIER

VERDI rappelle que I'entreprise est tenue de respecter le cahier des charges, notamment en termes de

CR3 limitation des nuisances (Cf. Chapitre 4.1 du CCTP / Partie: Prescriptions pour limiter I'impact des | Juin 2016 | EIFFAGE
chantiers sur I'environnement Extrait de la Charte « Chantier vert » -).
CONSTAT D’HUISSIER
CR4 EIFFAGE indique qu’un exemplaire du constat d’huissier est a disposition dans la cabane de chantier. PM TOUS
CR3 Fournir une copie du constat d’'huissier a 'OPAC, la Mairie et a VERDI. PM EIFFAGE
SUJETS ABORDES
VOIRIE

CR15 Evacuation des déblais en cours.

Plan de repérage et récapitulatif des essais de plaque (implantations approximative a confirmer) :

Module portance
en MPa
Date

Essaisa I'arase de la

couche de forme

Module portance
en MPa

Essaisa I'arase de la

couche de substitution

| 215MPa |
) 18/11/2016 [

54,9MPa
51,1MPa
58,4MPa
15/11/2016

Vet
W =

i @l‘ A gy =
S |

51,7MPa
25/11/2016

54,9MPa
25/11/2016

Monsieur DUFOUR (FONDASOL) était présent a la réunion. Son passage sur site fera I'objet d'une note
de visite n°2. - Rappel

FONDASOL valide la méthodologie en cours relative a la substitution de sol et structure de voirie.
FONDASOL demande cependant qu'un « raclage » du fond de fouille soit prévu au godet de curage.

CR14 PM Fondasol

PM EIFFAGE
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN
CRN°15du 17/11/16

Intervenant

CRn® Contenu Pour le .
concerné

Des essais de plaque devront venir confirmer l'obtention des portances, notamment sur les zones PM EIFEAGE

tourbeuse.
Nettoyer / changer le filtre a paille. - Fait 4S6e/r27 EIFFAGE
CR13 FONDASOL est passé sur site le 08/11/2016. (Hors réunion : note de visite remis le 14/11/2016)
Terrassements et substitutions en cours. Les conditions météorologiques rendent les travaux difficiles.
CR12 Finaliser la protection et balisage le long du mur (propriété au n°3 rue du clos Alletete). Rappel | EIFFAGE
Vérifier 'intégrité de I'eau en sorti du filtre a paille et I'intégrité des berges des cours d’eau. PM EIFFAGE
La Mairie indique que la voirie de la RD sera refaite.
CR10 = VERDI demande que la date prévisionnelle soit communiquée — Objectif : réaliser la traversée PM
de RD pour raccordement AEP avant.
CR6 RAL 3004 pour les mobiliers urbains et candélabres. PM EIFFAGE
La mairie demande que les zones susceptible de présenter de 'eau, méme en faible quantité (décaissé OPAC /
CR5 centrale) soit sécurisée afin qu’aucun enfant ne risque de s’y noyer. PM GPA /
= Etudier I'implantation de clétures en conséquence. VERDI
ASSAINISSEMENT
CR10 Prendre en compte les remarques de Madame GLORIEUX du 02/08/2016 concernant le bassin PM EIFFAGE
CR5 Prévoir un coude au niveau de la surverse du bassin PM EIFFAGE
PASSERELLE
CR15 Utilisation de la passerelle possible a partir du 01/12/2016.
Pendant la durée des travau, il sera prévu la mise en place de garde corps temporaires. Les définitifs
seront mis en place a la fin du projet, pendant la phase de finition.
RESEAUX DIVERS
CR14 La tranchée commune sera réalisée en janvier 2017 (sem. 4 et 5). PM
Veiller a garantir les interdistances réseaux (Cf. NP98 — 332). PM EIFFAGE
CRY La mairie a indiqué par téléphone le 20/07/2016 qu’elle accepte le modele de candélabre défini au PM EIFFAGE
marché.
ErDF

CR10 Un point a été fait le 13/10 avec Monsieur MONTFOURNY. Il a été décidé / rappelé :

= (Cables a commander par ErDF pour livraison sem. 45

=  Intervention-pessible peursemaine48 => Décalée a sem. 6 et 7

=  Article 2 déposé et validé

= Date de livraison transfo : 3 mois

=  Hauteur coffret a 40cm du sol minimum - Sassurer que la hauteur de coffret soit au dessus de la
cdte de référence

= Possibilité de mutualiser des S22 avec les REMBT. Auquel cas, adaptation des murets techniques

nécessaire
=  Prévoir la mise en place d’une cellule EPU dans transfo
=  Vérifier implantation HTA au niveau du croisement rue du clos Alletete / RD133
CR6 Un point a été fait avec Monsieur MONTFOURNY. Il a été décidé : 13/07/16 ErDF

e  ErDF devra voir pour que la tranchée commune rue du clos Alletete soit réalisée entiérement
par EIFFAGE (hors fouille pour raccordement a réaliser directement par ErDF)

e  Le transformateur devra étre posé a une cdte mini de 82,00
e  Prévoir une armoire dans le transformateur pour I'éclairage public

e  ErDF devra valider 'emprise et implantation du transformateur, et voir si nécessité de mettre | Eté 2016 ErDF
des marche ou rampe d’acces

e  Le transformateur sera finition brute

e ErDF devra fournir les fiches techniques des coffrets et I'article 2

o Coffrets électriques a fournir en amont a EIFFAGE pour réalisation des murets techniques.

e ErDF indique qu'il ne faudra pas que des prises de terre soient situées a moins de 8m du

PM Tous
transformateur
e EIFFAGE devra fournir les plans EXE DWG a EIFFAGE Juillet 16 | EIFFAGE
e Fournir le bilan de puissance éclairage public a ErDF Eté 2016 | VERDI
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN
CRN°15du 17/11/16

CRn? Contenu Pour le Intervenar’n
concerne
ErDF demande a étre prévu au plus tard 1,5 mois avant intervention. PM ErDF
Eau potable / VEOLIA
CR12 2 traversées de voirie doivent étre réalisées en canalisation fonte Dn100 (a confirmer par VEOLIA).
Il a été convenu avec Monsieur WALLOIS que les canalisations en traversée seront fourni par VEOLIA a
EIFFAGE pour pose.
CR11 Un point a été fait le 20/10 en réunion avec Monsieur WALLOIS. Il a été décidé / rappelé : 20/10 VEOLIA
=  Pessibilicé-dintervenirlessemaines48-et49-{pasaprés) => Décalée asem. 5 et 6 oM
e Il sera prévu 1 chambre AEP 80x80 par collectif (soit 3 chambres)
CR4 VERDI rappelle la présence d’eau pouvant compliquer les travaux de terrassements et de pose des
canalisations.
VERDI indique qu'il sera préférable de réaliser le trongon rue du clos Alletete dans un seconde temps
(soit en méme temps que les réseaux divers lors de la 2°™ phase VRD).
De ce fait, 'intervention de VEOLIA sera réalisée de la fagon suivante :
e 1% phase : pose canalisation principale sur le lotissement + PE antennes
o Intervention semaine 30
o Délais env. 1 semaine
e 2™ phase: pose des citerneaux, chambres, poteau incendie + réalisation du troncon rue du clos
Alletete jusqu’a la rue de Dieppe.
o Date d'intervention a définir
o Délais env. 3 jours
e 3*™phase : essais bacterio et pression + Mise en eau du réseau.
o Date d'intervention a définir
Téléecom
CR12 Envisager la pose de la chambre L4T qu’en 2°™ phase. PM
CR11 Un point a été fait le 20/10 en réunion avec Monsieur KRAUZE. Il a été décidé / rappelé : 20/10 | ORANGE
e  Prévoir la mutualisation du génie civil télécom et fibre
e  Prévoir remplacement des L2T (x2) par une L3T
e  Prévoir la mise en place d'une L4T en limite de propriété
e VERDI indique que cette chambre sera posée sur un lit de gravette. M. KRAUZE n’a omis
aucune objection a cette solution
e Prévoir la mise en place de L1T pour les collectifs (x3)
e Les tampons des chambres ne devront ni étre logotée France Telecom ni Orange (juste PM
Telecom)
e Prévoir une botte de 5 fourreaux PVC 42/45 pour la tranchée commune et 2 fourreaux PVC
42/45 pour les antennes
e  Prévoir la mise en place d'une boite béton 30x30 en limite de propriété (coté privé) — Pas de
coffrets télécom dans les murets techniques
e  ORANGE a fourni un plan annoté a EIFFAGE - Pour prise en compte dans les plans EXE
e ORANGE valide le raccordement sur la chambre rue de Dieppe (dito marché)
CR3 I\/\onsiel.Jr. KRA'U'ZE a indiqué qu'il fallait prévoir une chambre L5T en limite de parcelle, permettant M EIFEAGE
d’accueillir le télécom et la fibre.
COMPENSATION ZONE HUMIDE
CR3 Une visite du site a été faite avec LOISELEUR et VERDI.
LOISELEUR devra voir avec la mairie pour l'accés au site. Juin 2016 | Loiseleur

RECAPITULATIF DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, PLUS ET MOINS VALUES

N° Devis Lot / Entreprise Désignation Montant HT | Validation
16/319 Lot 2 / EIFFAGE Substitution de sols 105 922,52 € | En cours
Remplacement des vannes VACUFLOW (Barriquand) par des
16/227 Lot 2 / EIFFAGE vannes AIRVAC (SOC) 18 900,00 € En cours
16/2111 Lot 2 / EIFFAGE Voirie d'accés a la pature sud 7 150,40 € En cours
16/210 Lot 1-Lot2 Empierrement des plates formes batiment 72 674 € En cours
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN

CRN°15du 17/11/16

CRn®

Contenu

Pour le

Intervenant
concerné
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Opération : Création d'un lotissement rue du Clos Alletete a MILLY SUR THERAIN

CRN°15du 17/11/16

CRn°

Contenu

Pour le

Intervenant
concerné
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